Zatqcznik Nr 11 do SIWZ

Wzor umowy

Umowa Nr ...........

na wykonanie robét budowlanych

zawarta W dniu ..ceeeeeeeeeeennnnne. w Rudzie Malenieckiej pomigdzy:
Gming Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda Maleniecka 99A,
posiadajaca numer NIP 658-187-20-92 i numer Regon 291010659
reprezentowana przez :

1. Wojta Gminy Ruda Maleniecka — Leszka Kuce

2. z kontrasygnata Skarbnika Gminy — Malgorzaty Staszczyk

zwana w dalszej cz¢$ci Zamawiajacym,

posiadajacym numer NIP ...ovviieiiiiiiniiecnecnnen I numer Regon .....ceceeveeneen. ,
dzialajacym na podstawie wpisu do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej prowadzonej przez
................................... /KRS, dokonanego pod numerem ......................,

zwanym w dalszej czg¢Sci Wykonawceag

PREAMBULA

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.), Strony zawarly umowe o nastgpujacej tresci:



ROZDZIAL 1. PRZEDMIOT UMOWY

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.1 Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych w ramach zadania: ,,Budowa oczyszczalni Sciekéw wraz
z siecia kanalizacyjna w miejscowosci Ruda Maleniecka”, obejmujacego wykonanie
2 etapow:

ETAP | - Budowa oczyszczalni $ciekow typu ECOLO-CHIEF 0 przepustowosci
Qsr.d = 200 m*/d w miejscowosci Ruda Maleniecka ( kategoria obiektu budowlanego
XXX), zlokalizowanej na dziatce nr 19/15 potozonej w obregbie ewidencyjnym Ruda
Maleniecka wraz:

- z droga dojazdowa przez dziatki nr 19/15 1 68/1202,

- z siecig kanalizacji sanitarnej (kategoria obiektu budowlanego XXVI) sktadajacej sig
z rurociagu ttocznego SciekoOw oczyszczonych, biegnacego przez dziatki nr 19/15, 68/1202,
19/5, 72/1208,

- z wylotem urzadzenia kanalizacyjnego, stluzacego odprowadzeniu $ciekéw oczyszczonych
do starorzecza rzeki Czarnej koneckiej, zlokalizowanego na dzialce nr 72/1208 oraz
przytaczem wodociagowym biegnacym przez dziatki nr 19/15, 68/1202, 19/5, 72/1208,

- z zalicznikowgq instalacja elektroenergetyczna, biegnaca przez dziatki nr 19/15, 68/1202,
19/5, 72/1208, 72/1205, 628/6, 628/7, 628/4, 72/1203.

Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach (Znak:
RDOS-26-WPN.1.6613/2-112/09/mk z dnia 25.03.2009r.) nalezy zachowa¢ nastepujacy
warunek co do wykonania okre§lonych prac: ,,Prace na obszarze t¢gu jesionowo — olszowego
(ok. 60m) nalezy wykona¢ przed 1 marca lub po 15 pazdziernika czyli przed rozpoczgciem
sezonu lggowego ptakow lub po jego zakofczeniu oraz nie skladowaniu na obszarze tegu
materialow budowlanych, paliw 1 nie lokalizowanie tu parkingu dla maszyn 1 pojazdow”.

ETAP Il — Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Ruda Maleniecka, polegajace;j
na budowie Kkanalizacji sanitarnej (kategoria obiektu budowlanego XXVI) wraz
z pompowniami §ciekowymi PS1, PS2, PS3, PS4 (kategoria obiektu budowlanego XXX) oraz
zasilaniem energetycznym do projektowanych pompowni $ciekow wraz z budowa zjazdu do
sieciowe] pompowni $ciekéw PS4. Inwestycja realizowana bgdzie na dziatkach potozonych
w obrgbie ewidencyjnym Ruda Maleniecka, jednostce ewidencyjnej Ruda Maleniecka
o numerach okreslonych w dokumentacji technicznej zataczonej do SIWZ.

1.2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania odptatnie roboty budowlane
stanowiace przedmiot niniejszej] Umowy okreslony w ust. 1.1.

1.3. Szczegblowy opis 1 zakres przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w nastgpujacych
dokumentach, ktore stanowia integralna czes¢ SIWZ, z uwzglednieniem najszerszego zakresu
robot ujetego w ktoérymkolwiek z tych dokumentow:

e Budowa oczyszczalni $ciekéw typu ECOLO-CHIEF o przepustowosci OSr.d = 200
m?*/d w miejscowosci Ruda Maleniecka:
- Projekt budowlany — stanowiacy Zalacznik nr 5 do SIWZ,



- Przedmiar robot (Wykonawca traktuje przedmiary robot jako material pomocniczy)-
stanowiacy Zalacznik nr 6 do SIWZ,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — stanowiace Zalacznik nr 7 do SIWZ.

e Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Ruda Maleniecka:

- Projekt budowlany — stanowiacy Zalacznik Nr 8 do SIWZ,

- Przedmiar robdt (Wykonawca traktuje przedmiary robot jako material pomocniczy)-
stanowiacy Zalacznik nr 9 do SIWZ,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — stanowiace Zalacznik nr 10 do
SIWZ.

1.4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
- dokumentach wymienionych w ust 1.3. niniejszego paragrafu Umowy,
- niniejszej Umowie wraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,

- Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowiacej Zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy,

- Ofercie ztozonej przez Wykonawcg na wykonanie robdt budowlanych stanowiacej
Zatacznik nr 3 do niniejszej] Umowy,

1.5. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia stanowiaca Zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy, oraz oferta Wykonawcy na wykonanie robot budowlanych stanowiaca Zatacznik nr
3 do niniejszej] Umowy, sa integralnymi jej czgSciami. W razie zaistnienia rozbieznosci
pomiedzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej Umowy,
Zamawiajacemu stuzy prawo wyboru rozwigzania odpowiadajacego warunkom zamowienia.

1.6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z przekazana dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami 1 polskimi normami oraz do terminowego oddania
Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do terminowego oddawania
poszczegolnych zadan dla kazdego obiektu.

1.7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatow wtasnych.

1.8. Materialy musza odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom
okreslonym w ustawie - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 tekst jedn. z pozn. zm.).

1.9. Roboty nie ujete w Harmonogramie rzeczowym i dokumentacji, ktorych koniecznos¢
wykonania wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, traktowane beda przez Strony
jako roboty dodatkowe i1 bgda zrealizowane przez Wykonawce wyltacznie na podstawie
,Umowy o roboty dodatkowe” zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Obowiazkiem Wykonawcy jest zawarcie umowy o roboty budowlane jesli ich wykonanie
bedzie niezbedne do realizacji dzieta.

1.10. Zamawiajacy zastrzega sobie, bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy,
prawo zmniejszenia zakresu robot na warunkach okreslonych w § 12 ust. 12.1, 12.2 1 12.3
niniejszej Umowy, za§ Wykonawca wyraza na to zgodg.



1.11. Dla potrzeb niniejszej Umowy strony przewiduja nastgpujace definicje:

a) obiekt — jest to budynek lub budowla stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami (bez wyposazenia technologicznego),

b) zadanie — sa to roboty budowlane polegajace na wykonaniu skonczonego elementu
stanowiacego czgs¢ obiektu, np. roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje stalowe —
wykonanie i dostawa, konstrukcje stalowe — montaz itp.,

c) etap — jest to skonczone zadanie lub zespot zadan sktadajacych si¢ na czgsé obiektu
mogaca samodzielnie funkcjonowac.

ROZDZIAL II. WARUNKI OGOLNE

§2
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

2.1. Instrukcje:

2.1.1. Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych
w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ instrukcje w terminie
7 dni od dnia zakoficzenia robot.

2.1.2. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okreslonym w ust. 2.1.1,
Inwestor ma prawo zatrzymaé¢ kwot¢ w wysokosci 1 % wartosci umowy do momentu
wypehienia przez Wykonawceg obowiazku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

2.2. Materialy rozbiorkowe:

2.2.1. Materiaty 1 czg$ci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czg$ci robot stanowia wlasnose
Inwestora 1 Wykonawca winien przedsiewzia¢ wszelkie $rodki ostroznosci niezbgdne dla
zachowania ich 1 protokdlarnego przekazania Inwestorowi.

2.2.2. Niezaleznie od celu, w jakim inwestor zamierza uzy¢ rzeczowe materialy i czesci, do
ktorych zastrzega on sobie prawo wlasnosci, wszelkie koszty poniesione na transport
1 sktadowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora bgda pokryte przez Wykonawce przy
transporcie na odleglo$¢ do 500 m, chyba Ze wskazano inaczej w ofercie.

§ 3
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

3.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego:

3.1.1. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ..................cooooieiinnn.. ,
7Y 11 DR

3.1.2. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa
z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z poézn. zm.)

3.2. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanic Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej dotyczacej
przedmiotu niniejszej Umowy.



2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy frontu robot wraz
z pozwoleniem na budowg i Dziennikiem budowy w terminie okre§lonym w § 4 ust.
4.1.

3) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

4) Terminowy odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami
zawartymi w § 5.

5) Terminowa zaplata wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 10 niniejszej
Umowy za bezusterkowo (niewadliwe) wykonane roboty, zgodnie z postanowieniami
zawartymi w tym przepisie.

3.3. Obowiazki Wykonawcy:

3.3.1. Do obowiazkbw Wykonawcy nalezy terminowe wykonanie 1 przekazanie
Zamawiajacemu zarOwno catego przedmiotu niniejszej] Umowy, jak i poszczegdlnych etapow
rob6t zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, stanowiacym
Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3.3.2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy i1 sztuki budowlanej, warunkami technicznego wykonania
1 odbioru robdt, zgodnie z obowiazujacymi w budownictwie przepisami 1 normami,
a zwlaszcza przepisami BHP i przeciwpozarowymi, a takze zgodnie z wytycznymi
1 zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamowienia -
z materiatow stanowiacych jego wlasnosc¢ .

3.3.3. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 3.3.2. powinny posiada¢ §wiadectwa
jakosci, oraz powinny odpowiadac:

a) Polskim i Unijnym Normom,

b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji,

c) wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty
zgodnie z prawem budowlanym.

3.3.4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére wchodza w zakres przedmiotu umowy, to
Wykonawca zobowiazany jest je przeprowadzic.

3.3.5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego -
0 koniecznosci wykonania prac dodatkowych, zamiennych, nieprzewidzianych,
sporzadzajac protokot koniecznos$ci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich
warto$¢ (wg kosztorysu ofertowego — przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych, norm, parametrow i standardow),

b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji,
jakos¢ robot, opoOznienie planowanej daty zakonczenia robot jak 1 zmiang
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot oraz do wspolpracy
z Inwestorem przy opracowywaniu przedsigwzig¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.



3.3.6. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nie objgtych kosztorysem
ofertowym oraz specyfikacja techniczna, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany
niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrgbnej umowy.

3.3.7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

a) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociagowych i energetycznych
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

b) poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wlaczen energii elektryczne;j,
c) oznakowania terenu budowy,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgéci badz urzadzen
w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

e) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych 1 elementéw zagospodarowania terenu,

f) wykonania badan, prob , jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

g) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

h) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
i) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

j)utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbgdnych materialéw, odpadoéw i §mieci,

k) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
| pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora, ,

l)uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Inwestorowi
najpozniej do dnia odbioru koncowego,

m)opracowania i uzgodnienia projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
oraz ponoszenia oplat za zajecie pasoOw drogowych na czas prowadzenia robot
i umieszczenia urzadzeh nie zwiazanych z funkcjonowaniem drogi za czas od
wbudowania do odbioru koncowego inwestycji,

n) sporzadzenia wykazu wykonanych przylaczy kanalizacyjnych zawierajacego imig
1 nazwisko wilasciciela posesji, nr domu, nr dziatki, nr zamontowanej pompy,

0) opracowania planu B1OZ,

p) prowadzenia obstugi geodezyjnej (wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza w min. 3 egz.),

q) dostarczenia wymaganych oryginatow lub potwierdzonych przez producenta kopii
certyfikatow, aprobat technicznych i atestow na materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania zamowienia,

I) opracowania instrukcji dla podlaczonych mieszkancow w zakresie prawidlowego
uzytkowania urzadzen oraz przeszkolenia pracownikow Urzedu Gminy w Rudzie
Malenieckiej (odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci) i mieszkancow w zakresie
eksploatacji urzadzen i sieci.



S) przeszkolenia  pracownikow  Urzgdu Gminy w  Rudzie Malenieckiej
(odpowiedzialnych za funkcjonowanie oczyszczalni) w zakresie obstugi, eksploatacji
1 konserwacji urzadzen oczyszczalni $ciekéw (terminy szkolen zostana uzgodnione
obustronnie po rozruchu technologicznym i dopuszczeniu inwestycji do
uzytkowania),

t)dokonywania bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku (w okresie objetym
gwarancja/rgkojmia).

u) podporzadkowania si¢ postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach (Znak: RDOS-26-WPN.1.6613/2-112/09/mk z dnia
25.03.2009r.) w celu zachowania nast¢pujacy warunek co do  wykonania
okreslonych prac: ,,Prace na obszarze lggu jesionowo — olszowego (ok. 60m)
nalezy wykona¢ przed 1 marca lub po 15 pazdziernika czyli przed rozpoczgciem
sezonu lggowego ptakéw lub po jego zakonczeniu oraz nie skladowaniu na
obszarze tggu materiatow budowlanych, paliw i nie lokalizowanie tu parkingu dla
maszyn i pojazdow”.

3.4. Zapewnienie bezpieczenstwa:

3.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy.

3.4.2. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnic¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

3.4.3. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego 1 bezpieczenstwa pracy. Oplaty 1 kary za
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

3.4.4. Podczas catego okresu robdt Wykonawca zapewni na swoOj wilasny koszt dostep
do terenow potozonych w poblizu terenu budowy.

3.5. Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajacego, zleci¢ wykonania przedmiotu
niniejszej umowy osobom trzecim.

3.6. Zastrzega si¢ prawo do zmniejszenia ilosci i zakresu robot przewidzianych do
wykonania, wymienionych w rozdziale III SIWZ oraz okreslonych szczegdlowo
w zataczonej do SIWZ dokumentacji wymienionej w § 1 niniejszej umowy — dokumentach
stanowiacych integralng cz¢s§¢ umowy.

3.7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamodwien uzupelniajacych
wybranemu Wykonawcy — do 50 % warto$ci zamowienia podstawowego, polegajacego na
powtorzeniu tego samego rodzaju zamowienia o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655 z p6zn. zm.)

§4
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

4.1. Termin rozpoczgcia robot budowlanych

Etap | — od dnia 04.01.2010r.
Etap Il - od dnia 04.01.2011r.



4.2. Termin zakonczenia prac budowlanych i1 wykonania przedmiotu umowy nastapi do dnia:

Etap | — do dnia 31.10.2010r.
Etap Il - do dnia 31.07.2012r.

4.3. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ powyzszych termindow i wykona¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4.4. Wykonawca przekaze w dniu zakonczenia robot budowlanych Zamawiajacemu teren
budowy.

4.5. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego
nastgpujacego po dniu dorgczenia pisma.

4.6. Termin zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy oznacza date
bezusterkowego protokolarnego jego przyjgcia przez Zamawiajacego.

4.7. Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy, w tym poszczegdlnych etapéw robdt bedzie nastgpowata w nastgpujacych
przypadkach:

1) wystapienia w czasie realizacji robot stanu surowego otwartego i robot
zewngetrznych temperatur ponizej —10°C o godzinie 7.00 rano;

2) dziatania sity wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, wystgpujace po zawarciu niniejszej Umowy, a ktorych Strony
nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania 1 ktorych zaistnienie
lub skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej] Umowy zgodnie z jej trescia.

Do dziatan sity wyzszej Strony zaliczaja w szczegolnoS$ci:

a) kleske zywiotowa,

b) wojng, dzialania wojenne, inwazjg, dziatanie wrogdéw zewngtrznych,
mobilizacje, rekwizycje lub embargo,

c) rebelig, rewolucjg, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny, wojng
domowa,

d) powddz, pozar, ktory nie powstat z winy Wykonawcy,

e) zlecenia robot dodatkowych

f) wstrzymania robot przez Zamawiajacego z uwagi na okolicznosci niezalezne
od Wykonawcy

g) epidemie, skazenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jadrowego lub
z jakichkolwiek odpadow jadrowych ze spalania paliwa jadrowego,
radioaktywny toksyczny material wybuchowy lub inne ryzykowne wiasciwosci
mieszaniny jadrowej lub jadrowych sktadnikow takiej mieszaniny,

h) strajki, z wyjatkiem strajkow w zaktadach Wykonawcy lub Podwykonawcow.

Strona powolujaca si¢ na stan sity wyzszej jest zobowiazana do niezwlocznego,
nie pozniej niz w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia, pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, a nast¢pnie do udokumentowania zaistnienia tego
stanu, pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na powyzsze okolicznosci
stanowiace site wyzsza. Po ustapieniu przeszkod w realizacji niniejszej Umowy,
spowodowanych zaistnieniem sity wyzszej, Wykonawca zobowiazany jest dolozy¢



staran dla nadrobienia zaleglo$ci powstatych w wyniku nieprzewidzianych
zdarzen;

3) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia niniejszej Umowy, w tym wydanie aktu przez organ administracji
publicznej.

4.8. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 4.7., na pisemne zadanie
Wykonawcy, zgloszone niezwlocznie po zaistnieniu okoliczno$ci wyzej wymienionych,
Strony uzgodnia nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy w formie pisemnego aneksu,
jesli przyczyny opisane w ust. 4.7. beda miaty realny wplyw na opodznienia w realizacji
obiektu.

§5
ODBIOR ROBOT

5.1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory poszczegdlnych etapéw robdt budowlanych okreSlonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) odbior koncowy stanowiacy podstawe do rozliczenia niniejszej umowy.

5.2. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 5.1. a), dokonywane bgda w terminie 3 dni roboczych,
liczac od daty zgloszenia, z ktorych to czynnosci odbioréw sporzadzane bgda protokoty.

5.3. Protokol odbioru koncowego:

5.3.1 Po zakonczeniu robot Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru na 7
dni przed dniem rozpoczgcia tego odbioru, pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego.

Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych i czgsciowych,

b) atesty na wbudowane materialy, certyfikaty jakosci,

c) aprobaty techniczne,

d) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z zakresem
umownym, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

e) protokoty badan i sprawdzen,
f) dziennik budowy,
g) dokumentacje powykonawcza,

h) dokumentacj¢ techniczna z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy — jesli miaty miejsce.

5.3.2 Zamawiajacy Wyznaczy dat¢ i1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

5.3.3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do odebrania robot zgloszonych przez Wykonawcg do
odbioru pod warunkiem, ze roboty te sa wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,



zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot,
wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego, obowiazujacymi przepisami, w tym przepisami BHP,
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

5.3.4. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ (zakonczy¢) w ciagu 14 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot,
ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.

5.3.5. W razie zgloszenia przez Wykonawce do odbioru robdt, ktére nie sa zgodne
z wymaganiami okreslonymi w ust. 5.3.3., Zamawiajacy moze powstrzymac si¢ od dokonania
ich odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie poprawek. Jezeli
usterki nie zostana usuni¢te do czasu uptywu terminu zakonczenia robot okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiacym Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
Wykonawca od chwili uptywu tego terminu bedzie pozostawat w zwloce co do zakonczenia
robo6t i podlegat karom umownym zgodnie z § 8 niniejszej Umowy.

5.3.6. Jezeli pomimo spelnienia wymagan okreslonych w ust. 5.3.3., Zamawiajacy nie
przystapi do odbioru robot, w terminie okreslonym w ust. 5.3.2., Wykonawca protokolarnie
ustali stan przedmiotu odbioru przez powotana przez siebie komisj¢. Protokoét, o ktérym
mowa wyzej, stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT 1 zaplaty
wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwloce ze spelnieniem
zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy, od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy poniesione przez niego i uzasadnione koszty zwiazane ze
zwloka w przeprowadzeniu czynnos$ci odbioru.

5.3.7. O dokonaniu jednostronnego odbioru, 0 ktérym mowa w ust.5.3.6., Wykonawca
powiadomi na pi§mie Zamawiajacego 1 dostarczy mu protokoét, nie pozniej jednak niz w dniu
nast¢pnym po dokonaniu odbioru.

5.3.8. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre§lonym przez
Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

5.4. Wady ujawnione w trakcie odbioru:
5.4.1 Jezeli w toku czynnosci odbioru czgéciowego lub koncowego zostana stwierdzone
wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, a uniemozliwiaja normalne funkcjonowanie
przedmiotu niniejszej Umowy, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a:

a) umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
zZ przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie do
wysoko$ci uzgodnionej przez Strony, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje
warto$¢ obiektu wolnego od wad do warto$ci obiektu wadliwego,

b) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.
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5.4.2 Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

5.4.3. Po usunigciu wad 1 rozbieznosci migdzy wykonanymi robotami a projektem
W wyznaczonym terminie, zostanie sporzadzony nowy protokot, w ktorym Zamawiajacy
stwierdzi, ze odbiera roboty bez zastrzezen, wzglednie powtornie zglosi zastrzezenia do
wykonanych robdt i wyznaczy ponownie termin na usunigcie wad i rozbiezno$ci. Protokoét ten
bedzie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

5.4.4. Podpisanie protokotu odbioru przez Zamawiajacego nie oznacza potwierdzenia braku
wad fizycznych wykonanych robét, ktore moga si¢ ujawni¢ w poézniejszym terminie w okresie
gwarancji sprawnosci 1 jako$ci oraz w okresie rekojmi.

§6
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON. PODWYKONAWSTWO.

6.1. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot,
w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci oraz do zadania utrwalenia wynikéw kontroli
w odpowiednich dokumentach.

6.2.Jezeli w toku wykonywania robdt Zamawiajacy uzna za konieczne zaniechanie czgsci
robot lub wykonanie robot zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane
o roéznicg wartosci tych robot w stosunku do zakresu podstawowego w drodze pisemnego
aneksu do niniejszej Umowy.

6.3.Wykonawca jest zobowiazany do wspolpracy oraz koordynacji wiasnych prac z pracami
Podwykonawcow.

6.4.Wykonawca deklaruje zachowanie poufnosci wszelkich otrzymanych od Zamawiajacego
informacji, zarowno co do przedmiotu i zakresu robot, jak réwniez danych dotyczacych
Zamawiajacego, zarowno w trakcie trwania niniejszej] Umowy, jak i w okresie pigciu lat od
dnia jej rozwiazania lub wygasnigcia.

6.5. Wykonanie wskazéwek i polecen Zamawiajacego:

6.5.1.Wykonawca ma prawo na biezaco konsultowa¢ wszelkie watpliwosci dotyczace
projektu budowlanego, jego poszczegolnych czgsci z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
O konieczno$ci przeprowadzenia takiej konsultacji Wykonawca informowatl bedzie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem. W konsultacjach
zobowigzany jest uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w wyniku
konsultacji zajdzie potrzeba dokonania jakiejkolwiek zmiany w opisanych wyzej projektach,
zmiana taka wymaga pisemnej zgody Wykonawcy | Zamawiajacego.

6.5.2. W przypadku wad projektu Zamawiajacy zobowiazany jest do podjecia dziatan w celu
ich usunigcia przez projektantow w nastgpujacych terminach:

a. jezeli wady spowodowaly lub moga spowodowaé wstrzymanie prac
budowlanych — w ciagu 48 godzin od zgloszenia wady,
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b. co do innych wad — w terminie, ktory nie spowoduje wstrzymania prac
budowlanych.

6.6. Podwykonawstwo:

6.6.1.Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o wykonanie czg$ci robot budowlanych
z Podwykonawcami wymienionymi w przyjetej ofercie przetargowe;.

6.6.2 Wykonawca moze zleci¢ catos¢ lub czg$¢ robdt budowlanych jedynie
wyspecjalizowanym Podwykonawcom nie wymienionym w ofercie przetargowej pod
nast¢pujacymi warunkami, ktére musza by¢ spetnione tacznie:
a) wszyscy Podwykonawcy posiadaja wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy, a zwlaszcza uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci oraz niezbgdna w tym zakresie wiedzg¢ praktyczna,
b) nie spowoduje to wydluzenia czasu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy ani
wzrostu wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w Umowie.

6.6.3. Do zawarcia przez Wykonawc¢ umowy z Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego.

6.6.4. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca lub jej projektu wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania
robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sig, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

6.6.5. Umowy z Podwykonawcami bgda zgodne co do tresci z umowa zawarta z Wykonawca.
Odmienne postanowienia sa niewazne.

6.6.6. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji oraz za jako$¢ 1 terminowos¢ ich prac tak, jak za wlasne dziatania 1 zaniechania.
Odpowiada takze wobec Zamawiajacego za szkody przez niego poniesione na skutek
skierowania do niego roszczen przez Podwykonawcow.

6.6.7. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy na podwykonawcow bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

6.6.8. Umowy zawierane przez Wykonawcg z Podwykonawcami musza zawierac
zastrzezenie, ze Podwykonawca nie moze powierzy¢ wykonania robot dalszym
Podwykonawcom.

6.6.9. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcg.

§7
GWARANCJA JAKOSCI
7.1. W okresie obowiazywania, po rozwiazaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest

1 bedzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia o0sOb trzecich
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w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezyte;
staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
niniejszej Umowy istniejace w chwili odbioru koncowego oraz za wady powstate po odbiorze
koncowym lecz z przyczyn wadliwego wykonania prac budowlanych.

7.3. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie z zamdwieniem,
normami technicznymi i warunkami Umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

7.4. Wykonawca udziela 36-miesigcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy,
liczonej od daty bezusterkowego protokolarnego przejecia przez Zamawiajacego przedmiotu
niniejszej Umowy, za wady fizyczne wykonanych robot oraz za wady fizyczne i prawne
dostarczonych i zamontowanych elementow.

7.5. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7.6. Inwestor powiadomi Wykonawcg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni
od dnia ich ujawnienia na pismie. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po
przeprowadzeniu ogledzin. O terminie oglgdzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg na
dwa dni robocze wczesniej telefonicznie lub faksem. Zamawiajacy jest uprawniony do
jednostronnego przygotowania protokotu, jezeli pomimo dwukrotnego zawiadomienia
Wykonawcy, Wykonawca nie stawit si¢ do ogledzin.

7.7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad 1 usterek na wilasny koszt w ciagu 48
godzin od daty ich protokolarnego stwierdzenia - w przypadku wad i usterek majacych wptyw
na eksploatacje przedmiotu Umowy i w ciagu 14 dni - w przypadku wad i usterek nie
majacych wptywu na eksploatacj¢ przedmiotu Umowy. W przypadku nie mozliwos$ci
dotrzymania wyzej wymienionych terminéw usunigcia usterek ze wzgledow
technologicznych strony ustala termin zakonczenia usuwania usterek.

7.8. Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ w wyznaczonym terminie wszelkie mozliwe do
naprawienia wady 1 rozbiezno$ci migedzy wykonanymi robotami a projektem budowlanym
I projektem wykonawczym, zgloszone przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Projektanta sprawujacego nadzor autorski, przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

7.9. Sposob usunigcia wad uzgadniaja obie Strony przed przystapieniem do naprawy
gwarancyjnej.

7.10. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

7.11. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w terminach okreslonych

w ust. 6, od chwili uptywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawat w zwloce co do
zakonczenia robodt 1 podlegat z tego tytutu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 8.
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Zamawiajacy ma prawo rowniez w tym przypadku bez powiadamiania Wykonawcy usunac
wady 1 usterki przez zatrudnienie witasnych specjalistow albo specjalistow strony trzeciej
(wykonanie zastgpcze), a poniesionymi kosztami w catosci obciazy¢ Wykonawcg potracajac
nalezno$¢ z tytutu kaucji gwarancyjnej. Gdy koszty usunigcia usterek przewyzsza wartosé
zatrzymanej kaucji gwarancyjnej Zamawiajacy dodatkowo obciazy Wykonawce
poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty w terminie 7 dni od daty
przekazania mu faktury VAT.

7.12. Wszystkie reklamacje z tytutu rekojmi beda zglaszane przez Zamawiajacego na pismie,
najpozniej jednak do dnia uptywu okresu rekojmi.

7.13. Zamawiajacy na 14 dni przed uplywem terminu gwarancji poinformuje Wykonawce
o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecnosci Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym
skutkuje prawem Zamawiajacego do jednostronnego podpisania protokotu odbioru
pogwarancyjnego. O stwierdzonych usterkach Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie
Wykonawcg. W terminie 7 dni po podpisaniu protokolu pogwarancyjnego Wykonawca
zobowiazany jest do usunigcia wszystkich usterek wskazanych w tym protokole. Brak
usunigcia usterek w powyzszym terminie daje prawo Zamawiajacemu do powierzenia
usunigcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.14. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajacego cesji praw i obowiazkéw z gwarancji
udzielonych mu przez producentdw i dostawcow.

§8
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

8.1.Kary umowne:

8.1.1.Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

8.1.2.Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i w wysoko$ciach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

- za kazdy dzien op6znienia w oddaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
podanego w § 5 ust. 5.3.2. niniejszej Umowy w wysokoséci 0,1 % brutto
wynagrodzenia umownego,

- za kazdy dzieh opdznienia za nieterminowe usunigcie wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji irgkojmi —
w wysokosci 1,0 % brutto wynagrodzenia umownego (termin opdznienia liczony
bedzie od nastepnego dnia po uptywie terminu ustalonego na usunigcie wad), kary
umowne ulegaja podwojeniu przy opoznieniu powyzej 14 dni,

- w przypadku niewykonania Umowy/za odstapienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego
w art. 11 ust. 1 Umowy.

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za:

- zwlok¢ w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % brutto
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,
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- za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 10 % brutto wynagrodzenia umownego , z tym, ze art. 145 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych ma odpowiednie zastosowanie.

8.1.3. Za nieterminowe platnosci faktur VAT Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.

8.1.4. W przypadku powstania sytuacji uprawniajacej Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych, Strony przeprowadza negocjacje w celu polubownego zalatwienia sprawy.
Dopiero w sytuacji, gdy negocjacje nie przyniosa oczekiwanych rezultatow, Zamawiajacy
moze naliczy¢ kary przewidziane w niniejszej Umowie.

8.1.5. Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu Umowy oraz
udzielenia gwarancji, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy.

8.2. Roszczenia odszkodowawcze:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach ogolnych.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

9.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie ............. PLN, co stanowi
4% wartosci ogolnej umowy (z podatkiem VAT), dostarczone bedzie Zamawiajacemu
najpdzniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci 1 wystawione bedzie przez bank
lub firmeg ubezpieczeniowa zaakceptowana przez Zamawiajaceg0 oraz w walucie,
w ktorej jest ptatna kwota Umowy.

9.2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe 1 ptatne na pierwsze zadanie.

9.3. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
Zwrdcone w nastgpujacy sposob:

a) 70 % w ciagu 30 dni, od dnia przekazania przez wykonawce robot budowlanych
1 przyjecia ich przez zamawiajacego jako nalezycie wykonanych (po odbiorze
koncowym 1 usunigciu ewentualnych usterek i niedorobek),

b) pozostate 30 % w ciagu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji
jakosci.
9.4. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych

do instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

9.5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasno$cia Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
I pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty.
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9.6. W przypadku wygasnigcia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia w innej formie
niz pieniadz Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia réwnowartosci kwoty
zabezpieczenia z faktur za wykonane roboty.

§10
WYNAGRODZENIE

10.1 Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCT cevvernnnsnnrennnnns Zh (stownie: .. ... ) -
zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .............ooiiiiiiiiii

10.2 Kwota okreslona w ust. 10.1 jest stata, zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja
zadania (m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu
budowy, koszty utrzymania =zaplecza budowy, proby, sprawdzenia, uzgodnienia,
dokumentacj¢ fotograficzng itp.)

10.3. Kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 10.1, powigkszona jest 0 obowiazujacy
podatek od towarow i ustug.

10.4. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury VAT
wystawionej na Zamawiajacego po wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

10.5. Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru wykonanych robot
przygotowany przez przedstawiciela Zamawiajacego 1 podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

10.6. Zamawiajacy przewiduje dokonywanie platnosci przejsciowych w 5 ratach w zaleznos$ci
od stanu zaawansowania robot budowlanych.

a) pierwsza ptatnos¢ nastapi wedlug stanu zaawansowania robot na dzien nie wczesniej
niz 31 maja 2010 roku, ale nie wigcej niz 90 % stanu zaawansowania.

b) druga platno$¢ nastapi po wybudowaniu i odbiorze | Etapu — bez koniecznosci
uruchomienia procesu oczyszczania sciekOw

C) trzecia platno$¢ nastapi wedlug stanu zaawansowania robot na dzien 30 czerwca 2011
roku w przedmiocie II Etapu robot budowy sieci kanalizacyjnej, ale nie wigcej niz
90 % stanu zaawansowania.

d) czwarta platno$¢ nastapi wedlug stanu zaawansowania robot na dzien 10 grudnia
2011 roku w przedmiocie II Etapu robot budowy sieci kanalizacyjnej, ale nie wigcej
niz 90 % stanu zaawansowania.

e) piata platnos¢ nastapi po zrealizowaniu i odbiorze koncowym robot stanowiacych
przedmiot umowy (tacznie z uruchomieniem procesu oczyszczania $ciekow).

10.6. Patnos¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy
.............................................................................................. w ciagu 30 dni
liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Bltednie wystawiona faktura VAT lub brak
protokotu odbioru koncowego spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.
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10.7. Za termin zaplaty przyjmuje si¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przela¢ wierzytelnosci na
rzecz osob trzecich. Zgoda musi by¢ wyrazona przed dokonaniem cesji. Cesja dokonana bez
zgody Zamawiajacego jest niewazna.

10.9. Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania platnosci w przypadku nie
przedtozenia w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawcow, ktorych wierzytelno$¢ jest czescia skladowa wystawionej faktury,
o dokonaniu zaplaty na rzecz tych podwykonawcow.

10.10. W razie stwierdzenia, ze Wykonawca nie reguluje naleznosci wobec Podwykonawcow
z tytulu wykonania przez nich robdt powierzonych na podstawie niniejszej Umowy,
Wykonawca wyraza zgodg, aby Zamawiajacy bezposrednio uregulowal nalezno$ci na rzecz
Podwykonawcy z wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy, jesli z wnioskiem o taki
sposob rozliczen wystapi do Zamawiajacego Podwykonawca. Ponadto Wykonawca wyraza
zgode¢ na poinformowanie przez Zamawiajacego o istnieniu takiej mozliwo$ci
podwykonawcoéw. Warunkiem takiej wyptaty jest jednak poinformowanie Wykonawcy
o kazdym roszczeniu podwykonawcoéw kierowanych do Zamawiajacego z udzieleniem 14
dniowego terminu na zajgcie stanowiska w tym przedmiocie przez Wykonawcg.

10.11. W przypadku opisanym w ust. 10.10., Zamawiajacy bedzie przekazywat bezposrednio
na rachunek bankowy Podwykonawcy, bezsporne zalegle kwoty wynikajace z faktur VAT
doreczonych przez Podwykonawcg Wykonawcy, wypetniajac w ten sposob swoje
zobowiazanie zaplaty w stosunku do Wykonawcy, do wysokosci kwot przekazanych
Podwykonawcy. Po otrzymaniu przez Podwykonawce kwoty wynikajacej z faktury VAT
wypelnione zostanie tym samym zobowiazanie Wykonawcy wobec Podwykonawcy do
wysokosci przekazanych Podwykonawcy kwot.

10.12. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§11
ZMIANY UMOWY

11.1. Wszelkie zmiany 1 uzupehlienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

11.2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia

takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.

§12
ODSTAPIENIE

12.1 Prawo Zamawiajacego do odstapienia od umowy:
12.1.1 Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od umowy bez okresu wypowiedzenia,

gdy:
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a) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy,

b) zostanie wydane orzeczenie zajecia majatku  Wykonawcy, w  zakresie
uniemozliwiajacym wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca z wlasnej winy przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta spowodowata
opoOznienie realizacji robot w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowiacego integralna czg$¢ niniejszej Umowy, o dluzej niz
trzydziesci dni,

e) roboty nie sa wykonywane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji inwestycji stanowiacym Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

12.2 Prawo Wykonawcy do odstapienia od umowy:

12.2.1 Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy bez okresu wypowiedzenia,
jezeli:

a) Zamawiajacy opdznia termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na
budowe, Dziennikiem budowy 1 kompletna dokumentacja techniczna oraz
wskazaniem punktoéw poboru mediow wody i energii elektrycznej o trzydziesci dni
roboczych od daty ich przekazania.

b) Zamawiajacy zalega z platnoscia wymagalnych naleznosci wynikajacych z dwoch
faktur VAT, pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty przez Wykonawce 1 uptywu
wyznaczonego w tym celu terminu, nie krétszego jednak od czternastu dni, liczac od
dnia dorgczenia wezwania do zaptaty.

12.2.2 W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

a) W terminiec 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na
dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt Strony, ktora odstapita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawceg do realizacji innych robdt, nie objgtych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robot przerwanych
oraz robot zanikajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) Niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

12.2.3. Zamawiajacy w razie rozwigzania Umowy obowiazany jest do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia rozwiazania,
b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem
1 uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejgcie
tych obiektéw 1 urzadzen,

18



C) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy w ciagu trzydziestu
dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokotu
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzief rozwiazania.

12.3 Inne przypadki odstgpienia od umowy:

12.3.1 Poza okoliczno$ciami okre$§lonymi w 12.1.1 i 12.2.1 , Zamawiajacy lub Wykonawca
moze odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia Umowy
powodujac utratg jego zasadniczych korzysci wynikajacych z Umowy.

12.3.2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach.

12.3.3 W przypadku, o ktorym mowa w 12.3.2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy.

12.4 Forma odstapienia:

12.4.1. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

12.4.2. Rozwiazanie niniejszej] Umowy dokonuje si¢ pismem wystanym drugiej Stronie listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres danej Strony wskazany w § 14
ust. 14.4. niniejszej Umowy. Za dzien rozwiazania Umowy uwaza si¢ dzien, w ktorym
stosowne o$wiadczenie o rozwiazaniu Umowy zostalo przez druga Strong¢ odebrane lub
w przypadku braku odebrania — czternasty dzien od daty wystania.

§13
UBEZPIECZENIA

13.1. Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci za szkody,
jakie moga powsta¢ wskutek wad projektu oraz podczas wykonania robot, a takze do
ubezpieczenia materiatdw 1 $§rodkoéw produkcji niezbednych do realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy, od zniszczenia lub uszkodzenia z jakichkolwiek przyczyn.

13.2. Wykonawca nie pdzniej niz przed przejgciem frontu robot, przedtozy Zamawiajacemu
projekty polis ubezpieczeniowych, w celu ich akceptacji, z zastrzezeniem projektow polis od
nastepstw nieszczg§liwych wypadkow 1 polis komunikacyjnych.

13.3. Zamawiajacy przedstawi ewentualne uwagi do przedstawionych projektow polis
w terminie trzech dni roboczych od daty ich otrzymania.

13.4. Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi uwag do projektow polis, o ktorych mowa w ust.
13.2. w wyzej wymienionym terminie, to uznaje sig¢, iz akceptuje przedstawione projekty
polis.

13.5. Jezeli przedtozone projekty polis, o ktérych mowa w ust. 14.3. nie spetnia ustalonych
przez Strony warunkéw, woéwcezas Zamawiajacy ubezpieczy przedmiot Umowy na koszt
Wykonawcy, po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do ubezpieczenia, w terminie trzech
dni roboczych.

13.6. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody optacenia sktadek za wymagane polisy
najpdzniej w ciagu siedmiu dni od daty zawarcia polisy, z zastrzezeniem, iz polisy zostana
zawarte oraz prawidlowo optacone najpoézniej w dniu przejgcia placu budowy przez
Wykonawce.
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13.7. Wykonawca dokona cesji praw z polis ubezpieczeniowych na Zamawiajacego
1 przedstawi w tym przedmiocie zgode¢ Ubezpieczyciela. W przypadku szkody na czesci
majatku nie przejgtej przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zwroci otrzymane odszkodowanie.

ROZDZIAL III. WARUNKI SZCZEGOLOWE

§ 14
OSWIADCZENIA STRON

14.1. Zamawiajacy oswiadcza, ze:
a) jest ptatnikiem podatku VAT i postuguje si¢ numerem identyfikacji podatkowej NIP
658-187-20-92,
b) jest upowazniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

14.2. Wykonawca o$§wiadcza, ze:
a) jest ptatnikiem podatku VAT i postuguje si¢ numerem identyfikacji podatkowej NIP

b) jest upowazniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

14.3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa oraz warunkami na terenie budowy
1w jej obregbie i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen,

zajmuje si¢ zawodowo wykonywaniem prac budowlanych takiego typu jak
okreslonych w niniejszej Umowie,

posiada stosowna wiedz¢ 1 do§wiadczenie niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy,

posiada s$rodki techniczne 1 pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach
niezbgdnych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,

pracownicy realizujacy przedmiot niniejszej Umowy posiadaja aktualne,
udokumentowane badania lekarskie i sa przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
1 przeciwpozarowych,

przedmiot niniejszej Umowy okreslony w § 1 ust. 1.1. zostanie wykonany zgodnie
z najlepsza wiedza techniczna, wlasciwymi standardami oraz obowiazujacymi
przepisami prawa.

14.4. Strony ustalaja adresy do korespondencji:
a) Zamawiajacy: Urzad Gminy Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A,

26-242 Ruda Maleniecka.
Tel. 0-41 373 13 40
Fax: 0-41 373 13 41.

D) WYKONAWCA: .....viiviiiiiccie ettt ettt te e eeaeenneas
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§ 15

POSTANOWIENIA KONCOWE

15.1. Postanowienia koncowe:

15.1.1. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy sa lub stana si¢ niewazne lub nie
skuteczne, nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy (klauzula salwatoryjna).

15.1.2. Zadna ze Stron nie moze przenie$é niniejszej Umowy w catoéci ani w czesci na rzecz
0s0b trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

15.1.3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

15.1.4. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie moga by¢
rozstrzygnigte polubownie, begda rozstrzygane przez Sad Rejonowy wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

15.2. Wersja obowigzujaca umowy:
15.2.1. Zataczniki stanowiace integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy:

a) Zalacznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, ktory
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie 21 dni od
daty podpisania niniejszej umowy,

b) Zalacznik nr 2 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

C) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy,

d) Zatacznik nr 4 - Projekt budowlany,

e) Zatacznik nr 5 - Przedmiar robot,

f) Zatacznik nr 6 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

15.2.2. Umowg niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku
polskim; 1 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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